

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

Софтуер за дарения на вещи и услуги

Проект за управление на дарителска платформа

DonateMate

Project Manager -Иван

Дановски

2025-2026



Планиране и анализ на изискванията

User Story Mapping

Създадохме потребителските истории, дефинирахме всички основни функционалности на платформата за дарения.

Дефиниране на роли

Ясно разграничихме ролите :PM(Иван Дановски), QA(Йоан Киманов), DEV1(Борис Лазаров), DEV2(Даниел Стоев), PO(Тончо Николов)

Планиране на спринтове

Организирахме работата в 2-седмични спринтове с конкретни цели и deliverables за всеки етап от разработката.



Допълнение: кратък daily sync + review в края на всеки спринт.

Space access

Open

Anyone with access to the "uni-plovdiv-team-paradise-palms" Jira site can search for, view, create and edit this project's issues. [Change space access](#)

Current users Access requests 0

Search roles Roles


Name ↑	Email	Role	Action
 Toncho Nikolov	-	Product Owner	Remove
 Борис Лазаров	-	DEV 1	Remove
 Даниел Стоев	-	DEV 2	Remove
 Иван Дановски	stu2201321004@uni-plovdiv.bg	Multiple (2 roles)	Remove
 Йоан Киманов	-	QA	Remove

Jira Epic: User Management
Създаване на потребителски акаунти и
разпределение по роли

Работен процес (Scrum-light) + как движим задачите в Jira



Примери от спринтовете



Решения за начина на работа

- ✓ Работим на спринтове итерации с ясни цели и deliverables
- ✓ Бордът има 4 статуса: To Do → In Progress → In Review → Done
- ✓ In Review = code review/проверка + готово за QA.
- ✓ Done = отговаря на DoD (готово, тествано, работи end-to-end).



Мини-правила:

- 1 задача "In Progress" на човек (за да няма разпиляване)
- Всичко минава през Review/QA преди Done.

План по спринтове – разпределение на работата във времето

</> Проектът е разделен на фази:

Подготовка и дизайн (UML + DB схема)





Разработка на прототипи/итерации (Prototype 1-5)

Качество и документация (Test plan, roadmap)

Допълнение

Всеки спринт има ясен обхват и оценка в Story Points (за планиране на капацитет).

Поддържаме равномерно натоварване (типично -11-13 SP на спринт).





Итерации(версии)

Итерация 1 – “Нуждаещ се изисква вещь + доставка + tracking”

- Accounts (потребители)
- Item Requests (заявки за вещи)
- Donations (бутон/действие “дарявам”)
- Delivery Tracking (доказателство + статус)

Итерация 2 – “Дарител пуска обява за вещь + чат/заявка”




- Roles (роли: нуждаещ се/дарител)
- Donor Listings (first part + second part)
- Chat/Request (комуникация/заявяване)

Итерация 3 – “Обяви за услуги”

- Service Listings
- New Service Role

04

Съдържание на итерациите – какво доставяме във всяка версия



Резултат: Софтуерът е готов за продукция с минимален технически дълг

Контрол и отчетност – прогрес и гарантиране на качество



Progress tracking: **следим статуси и активност през Jira** (To Do / In Progress / Done).

1

Отчетност: Story Points и статус overview (колко е готово, какво остава).

2

Качество (QA):

- Risk-based подход (най-рисковите функционалности се тестват първи)
- Ръчни тест сценарии за основния flow

3

Release readiness: **преди демо** – smoke test + “Done” критерии.



Мониторинг



99.9% uptime



<200ms **отговор**

Epic progress

See how your epics are progressing at a glance. [View all epics](#)

■ Done ■ In progress ■ To do

⚡ SCRUM-16 Developing a prototype of the software

100%

⚡ SCRUM-7 Creating UML Diagrams

100%

⚡ SCRUM-28 Jira Managment

100%



Протипа е **УСПЕШНО** завършен!

Прототипа е функционален и помага на хората да даряват вещи лесно и сигурно.



Благодаря за вниманието

Софтуерът за дарения на вещи и услуги е успешно
разработен

и готов да свърже дарители с хора в нужда.

Проектът демонстрира ефективна работа в екип,
професионално управление и технически excellence.



6

Месеца разработка



100%

Завършени задачи



100%

Удовлетвореност

DonateMate